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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2024. április 19-i ülésére 

 

Tárgy: Az útőrházi gyalogátkelőhely kiépítése 
 

Előzmények: Az Önkormányzat kezdeményezésére, többszöri egyeztetést követően a Magyar 

Közút NZrt. 2021-ben vállalta, hogy az Útőrházi gyalogátkelőhelyet 2022 év tavaszán kiépíti, 

melyhez a testület szeptember 17-i ülésén hozzá is járult és a Konzorciumi megállapodást a 

felek meg is kötötték. Vállalta továbbá az útépítési kiviteli tervek elkészítését, valamint a 2021. 

őszén lejáró építési engedély meghosszabbítását. Az Önkormányzat vállalta közvilágítás 

kiépítését.  

Az Útőrházi gyalogátkelőhely kiépítéséhez szükséges engedélyezési terveket az Önkormányzat 

már korábban, 2015 évben elkészíttette, és engedélyeztette. A Pest Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési hatósága által ÚT/1986/22/2016. számon kiadott építési engedély 2016. november 

15-én jogerőre emelkedett, és 2021. november 15-éig volt érvényes. 

 

Tárgyi projekt engedélyezési tervére kiadott PES-471-2/2020. sz. közútkezelői hozzájárulás 

2.1.18.  pontjában foglaltak szerint a gyalogátkelőhely kiépítése buszmegálló áthelyezéssel 

csak a kezelői hozzájárulásban rögzített előírások figyelembe vételével elkészített kiviteli 

tervek birtokában volt megkezdhető.. 

A kiviteli terveket a Közút azonban csak az engedélyezési tervek feletti rendelkezési jog 

birtokában tudta elkészíttetni, melyhez szükséges volt hivatkozott jogok Önkormányzat 

részéről Magyar Közút NZrt. részére történő átadása egy megállapodás keretén belül, ezért is 

volt szükséges a Megállapodás megkötése. 

 

A projekt megvalósításához kapcsolódóan szükséges volt továbbá az elkészült közvilágítási 

tervek felülvizsgálata és a tervekre a hozzájárulások beszerzése, mely feladatot a megállapodás 

szerint Pilisvörösvár Önkormányzata vállalta. 

Az engedély érvényének meghosszabbításához (2021. október 31-ig) a közvilágítási tervekre 

vonatkozóan is szükséges volt a korszerűségi nyilatkozatra. A tervek átdolgozása vált 

szükségessé, mivel az elektromos szabvány időközben megváltozott.  

 

 



 

Naponta ezen a szakaszon a 10-es Fő úton nagyságrendileg 17000 egység halad át, az átkelés 

életveszélyes. Folyamatos a lakossági igény, a gyalogátkelő megvalósítására már nagyon 

hosszú ideje, tekintettel arra, hogy egyre többen lakják ezt a területet. 

 

 

Tényállás:  
Az Önkormányzat az elektromos szabványoknak megfelelően átdolgoztatta és a tervekhez 

szükséges hozzájárulásokat beszerezte a Megállapodásban vállalt kötelezettségének 

megfelelően a közvilágításra vonatkozóan.  

Ezen folyamat lezárultát követően, megtörtént a közvilágítás kiépítése is a vállalt határidőben. 

A Magyar Közút részéről a vállalások csak részben teljesültek. Elkészültek az útépítési kiviteli 

tervek és az útépítési tervek meghosszabbításra kerültek, azaz jelenleg rendelkezik a tárgyi 

beruházás a szükséges engedélyekkel.  

A beruházás megvalósítása azonban 2022-ben elmaradt. Ígéretet kaptunk azonban, hogy 2023 

év vége a halasztott dátum és addig megépül a gyalogátkelő. Ezen időszakban többször 

egyeztetett az Önkormányzat a Közúttal, mindig türelmet kértek. 

Miután 2023 év végére sem valósult meg az ígéretnek megfelelően a kivitelezés, így januárban 

megkerestük a Magyar Közút NZrt-t, hogy legyenek szívesek részünkre rendelkezésre 

bocsátani az elkészült kiviteli terveket és a tervek alapján elkészült költségvetési kiírást. 

Továbbá tájékoztatást kértünk, hogy a 2024-es fejlesztési tervükbe szerepel-e a gyalogátkelő 

megépülése, amelyre sajnos nemleges választ kaptunk. 

 

Ahogy a fentiekben is ismertettük, a 10-es Fő út ezen szakaszán is életveszélyes az átkelés, amit 

az is nehezít, hogy egy belátható egyenes szakaszban van, így az autók sebessége is még 

veszélyesebbé teszi egy belvárosi szakaszhoz képest. Rengeteg gyermek is egyedül közlekedik 

és kel át ezen a szakaszon hozzátartozóik aggodalmára nap mint nap. 

Tekintettel arra, hogy a 2015-ben megkezdett tervezés során is egy saját forrásból történő 

megvalósítás volt a cél és látható, hogy a Magyar Közút beruházásai nem csak Pilisvörösváron, 

hanem a környező településeken, a régióban is beharangozott fejlesztések forráshiány miatt 

nem kerülnek kivitelezésre, érdemesnek tartjuk az útőrházi gyalogátkelő mielőbbi saját 

forrásból történő megvalósítását. Aggályos számunkra, hogy az engedély érvényességi ideje, 

újra lejárat közelébe kerülhet és fennállhat ebben az esetben is a veszélye annak, ahogy sok más 

engedéllyel is korábban, hogy a törvényi változások miatt a hatóságok a tervek újabb 

módosításával, új követelmények felállításával tudják azt csak engedélyezni. 

 

A költségvetési kiírás alapján indikatív árajánlatot kértünk, amely a megkapott egyéb 

dokumentumokkal együtt az előterjesztés mellékletét képezi. 

Az indikatív ajánlat alapján a beruházás várható költsége nettó 114.266.813 Ft, azaz bruttó 

145.118.853 Ft. 

Műszaki ellenőr kiválasztása is szükséges a kivitelezéshez, ennek költségére szintén fedezetet 

kell biztosítani. 

A beruházás összköltsége közbeszerzési értékhatár felett van, így a beszerzés közbeszerzés 

köteles. 

 

Jelenleg az engedélyek birtokosa a Magyar Közút Nzrt, azonban tekintettel arra, hogy 

Konzorciumi megállapodásunk van a tárgyi ügyben, így a beruházás költségviselőjének 

módosításával, az engedélyek változtatása nélkül az Önkormányzat válhat a beruházás 

megvalósítójává. 

 

A projektek kivitelezéséhez műszaki ellenőr biztosítása is szükséges, ezért javasoljuk a teljes 

projektre 152.000.000 Ft biztosítását.  



 

Szakmai vélemény:  

 

Összefoglalva a fentieket, javasoljuk az Útőrházi gyalogátkelő Önkormányzati forrásból való 

megépítését. 

A Magyar Közút NZrt.-vel a testület jóváhagyását követően a Megállapodás módosítására 

vonatkozóan az egyeztetés lefolytatása és a Megállapodás aláírása szükséges. 

Ezt követően a közbeszerzési eljárás megindításával megkezdődhet a közbeszerzési eljárás. A 

kivitelezés várhatóan még az idei évben megtörténhet. 

 

A közbeszerzés indításához mindenkor szükséges egy tervezői költségbecslés vagy előzetesen 

bekért indikatív árajánlat. Az indikatív ajánlat szerint a kivitelezési költség nettó 114.266.813 

Ft, azaz bruttó 145.118.853 Ft. A műszaki ellenőr várható költségére való tekintettel a 

beruházás biztosítandó összköltsége 152.000.000 Ft. 

Javasoljuk, a Kbt. szerinti nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás indítását 112. § 1) bekezdés b) 

pontja szerint. A fedezet a 2024. évi költségvetési rendelet 21. melléklet fejlesztési tartalékkeret 

terhére biztosított. 

 

 

A Képviselő-testület döntését minősített többséggel hozhatja meg. 

 

 

Pilisvörösvár, 2024.04.11 

 

 

 Varga Péter  Strack Bernadett 

                                            önkormányzati képviselő             önkormányzati képviselő 

      s.k.             s.k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat:  

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  /2024. (IV.19.) Kt. sz. 

határozata az Útőrházi gyalogátkelőhely kiépítésére vonatkozóan a Konzorciumi 

szerződés módosítására és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. § 1) 

bekezdés b) pontja szerinti nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 10. 

sz. főút 16+303 km szelvény gyalogos átkelőhely létesítését buszöböl áthelyezéssel (Útőrház 

u.) a Magyar Közút NZrt.-vel korábban közös kivitelezésre kötött Konzorciumi Megállapodás 

módosítását kezdeményezi azzal, hogy a kivitelezést Pilisvörösvár Város Önkormányzata saját 

forrásból kívánja megvalósítani.  

A Megállapodás megkötését követően a  Képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény 112. § 1) bekezdés b) pontja alapján nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárást 

indít az útőrházi gyalogátkelő kiviteli tervdokumentációja alapján a kivitelező kiválasztására. 

A Képviselő-testület megbízza az Előkészítő és Bíráló Bizottságot, hogy az ajánlati felhívást 

és a közbeszerzés dokumentációját készítse el és fogadja el. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Bíráló Bizottságot, hogy a közbeszerzést bonyolítsa le és 

a köztes döntéseket hozza meg azzal, hogy az eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület hozza 

meg a nyertes kiválasztása tárgyában. 

A Képviselő testület a szükséges fedezetet a 2024. évi költségvetési rendelet 21. melléklet 

fejlesztési tartalékkeret terhére biztosítja, bruttó 152.000.000 Ft értékben. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

 

 


